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Detta arbete kartlägger tidsåtgången för försenad röjning av bestånd med huvudstammar med en 
medelhöjd mellan 6 till 10 meter. Dessa bestånd är ofta eftersatta vilket gör att tidsåtgången för 
röjning blir hög. Frågeställningen är om man ska utföra en försenad röjning och därefter avvakta 
minst tre år till gallring eller avvakta några år och utföra en förröjning precis före gallring. 
 
Fältarbetet utfördes under våren 2015 i sydvästra Sverige i 14 röjningsbestånd med röjningar 
utförda av Södra skogsägarna. I varje bestånd lades 15 provytor slumpmässigt ut med Södras 
”fältapp”. I provytorna räknades och höjdmättes alla kvarvarande huvudstammar samt alla 
röjstubbar över 1 centimeter i diameter, samt medelhöjd på röjstammarna. På objektsnivå 
uppskattades tidspåverkande faktorer som gångavstånd till bilväg, förflyttningshinder, 
sågningshinder, tidsåtgång för stamval, andel nedröjda röjgranar, bördighet, areal, typ av röjning 
mm. 
 
Totala tidsåtgången från röjningsentreprenörernas debiterade fakturor från varje objekt jämfördes 
med beräknad tidsåtgång utifrån Södras och SLAs bortsättningsmallar. Syftet med jämförelsen 
var att kvantifiera vilka av de tidspåverkande faktorer som haft störst vikt. Även resultaten från 
Södras och SLAs bortsättningsmallar jämfördes med varandra. 
 
Resultaten visar att i de flesta röjningsbestånd hade ca 2100-2600 stammar/hektar kvar efter 
röjning, men medelhöjden på dessa varierar mycket. Ju fler och högre stammar som röjts bort ju 
högre blev tidsåtgången per ha, vilket var en väntad slutsats. Den ökade tidsåtgången per år gick 
inte att få fram då endast 14 bestånd inventerats vilka var mycket olika i sin sammansättning. 
  
  






This work maps the time required for the delayed pre-commercial thinning of stands of the main 
stems with an average height of 6 to 10 meters. These stands are often neglected which means 
that the time required for pre-commercial thinning increases. The question is whether to perform 
a delayed pre-commercial thinning and then wait for at least three years before thinning or wait a 
few years and perform a pre-commercial just before the thinning. 
 
The fieldwork was conducted during the spring of 2015 in southwestern Sweden in 14 pre-
commercial thinning stand, the pre-commercial thinning work were carried out by the Södra. In 
each stand 15 plots were randomly selected with Södra "fältapp". In these sample plots, the 
remaining main stems were counted and the height of these were measured and also all pre-
commercial thinning stumps over 1 centimeter in diameter were counted as well as the average 
height of the cleared stems were measured. At the stand level factors such as walking distance to 
road, obstacles when moving, sawing barriers, time spent on what tree to clear, proportion of 
pre-commercial thinning spruce, fertility, area size, type of pre-commercial thinning and so on 
were estimated. 
 
The total time required for the pre-commercial thinning according to what the contractor 
invoiced for each stand were compared to the estimated required time based on Södras’s and 
SLA’s productivity norm. The purpose of the comparison was to quantify which of the time-
influencing factors had the greatest impact. The results from Södra’s and SLA’s productivity 
norm were also compared with each other. 
 
The results show that the majority of the pre-commercial thinning stands had about 2100-2600 
stems/hectare left after the pre-commercial thinning, but the average height of these stems varies 
greatly. The time required per hectare increases with a higher number of stems that have been 
cleared and even more with an increasing height of the stems, which were an expected 
consequence. The increased time for the pre-commercial thinning when waiting to carry it out 
for additional years could not be obtained since there were only 14 stands inventoried which in 
turn were unalike from each other in their composition. 
 
Key words: Pre-commercial thinning (PCT), clearing, conflict stands, productivity norm, 
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Röjning utförs för att föra över framtida tillväxt på lämpliga träd i en ungskog utan att något 
gagnvirke tas tillvara. Syftet med röjningen är att gynna tillväxten på de kvarvarande träden 
samtidigt som man tar bort de skadade och dåliga träd som hade konkurrerat med de utvalda 
stammarna. Bestånden blir stabilare för storm och snöbrott och förluster av självgallring mindre 
(Sandström 1996; Pettersson 1996). Röjning handlar om en kompromiss mellan att ha tillräckligt 
många stammar kvar, samtidigt som de kvarvarande träden behöver tillräckligt med utrymme för 
att utveckla sina grönkronor. Röjer man bort för många stammar per hektar förlorar man tillväxt 
per hektar samtidigt som trädens grenar kan bli onödigt grova (Varmola et al., 2004, Fahlvik 
2005). Rekommenderat antal kvarvarande stammar varierar med trädslag och växtplats (Tabell 
1). 
 
Tabell 1. Rekommenderat antal huvudstammar kvar vid slutröjning enligt Södra Skogsägarna (Lindén et al., 2013) 
Table 1. Recommended number of main stems left after pre-commercial thinning according to Södra Skogsägarna 
(Lindén et al., 2013) 
  Tall  
Bördighet Svag (T20) Medel (T24) God (T28) 
St/ha 2 200 2 500 2 800 
 
  Gran  
Bördighet Svag (G24) Medel (G28) God (G32) 
St/ha 2 000 2 200 2 500 
 
Ett bestånd kan behöva röjas en till flera gånger under sin tillväxt. Olika röjningsmetoder 
behöver användas beroende på beståndets trädslagsblandning samt antal och medelhöjd på 
huvudstammar och röjstammar. Södra skogsägarnas skötselinstruktioner delar upp röjningen i 
olika handelsalternativ (Lindén et al. 2013). 
 
Plantröjning utförs när plantorna är 0,5-1 meter höga om den konkurrerande markvegetationen 
är så riklig att den riskerar att skada huvudplantornas höjdtillväxt, om inte väntar man med 
röjning till en tidig lövröjning. Tidig lövröjning i barrbestånd utförs i bestånd med rikligt 
lövuppslag på över 10 000 stammar/ha, då plantorna är 1-2 meter höga och ingen tydlig 
skiktning mellan barr och löv syns. Behovet kan vara olika beroende på vad för marktyp (Uotila 
et al., 2012). Vid tidig lövröjning i ett barrbestånd kan s.k. brunnsröjning utföras. 
Brunnsröjning innebär att endast en radie på 0,5-0,7 m runt huvudstammarna röjs (Lindén et al. 
2013).. Skärmröjning är lämpligt om marken är frostslänt eller om beståndet har rikligt med 
förväxande lövuppslag. Skärmröjning är lämpligt på fuktiga marker och görs i två steg. Första 
röjningen sker då när lövet har blivit 3-4 meter och stabiliserat sig. Efter 6-7 år när granarna är ca 
2 meter avvecklas lövskärmen om granarna är så kraftiga att de kan hålla tillbaka lövskärmens 
stubbskott. Bedöms inte granbeståndet kunna hålla tillbaka stubbskotten skall man vänta 2-3 år 
till innan slutröjningen utförs.  Slutröjning till produktionsförband utförs när 
barrhuvudstammarna är ungefär 2-4 meter höga. Röjning ska ske så snart barrhuvudstammarna 
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har en höjd så att de kan konkurrera med lövuppslaget som kommer efter röjning. Detta kan 
variera med bonitet och markfuktighet. Slutröjning kan vara den enda röjningen som behöver 
utföras i ett bestånd om lövuppslaget är måttligt och har ungefär samma höjd eller är något lägre 
än barrhuvudstammarna. Slutröjningen kan också vara en andra eller tredjeröjning om 
plantröjning, tidig lövröjning, brunnsröjning eller skärmröjning utförts tidigare (Lindén et al. 
2013). 
 
Slutröjning ska utföras så snart huvudstammarna bedöms kunna konkurrera ut stubbskotten ifrån 
röjstammarna (Tabell 2). Detta bör dock ske så tidigt som möjligt för att huvudstammarnas 
tillväxt ska inte hämmas mer än nödvändigt. När man bedömer när det är dags för slut röjning 
utgår man ifrån huvudstammarnas höjd och markens bördighet och fuktighet. På medelgod 
bördighet anses detta vara när huvudstammarna har en höjd mellan 2-3 m (Lindén et al. 2013). 
 
Tabell 2. Höjden på huvudstammarna för att de skall klara att konkurrera med stubbskott efter röjning, beroende på 
bördighet och markfuktighet (Lindén et al. 2013) 
Table 2. The height of the main stems that’s required to be ready to compete with stump shoots after clearing, 
depending on soil fertility and soil moisture (Lindén et al. 2013) 
 Bördighet 
Markfuktighet Svag (G24) Medel (G28) God (G32) 
Torr 2,0 2,0 2,5 
Frisk 2,5 2,5 3,0 




Figur 1. Konfliktbestånd efter röjning (Foto: Henning Gustavsson) 
Figure 1. Conflict stand after clearing (image: Henning Gustavsson) 
 
Utförs inte slutröjning i beståndet vid normal röjningstidpunkt eller senast vid 6 meter kan 
beståndet i ett senare skede bli mycket svårröjt med höga kostnader som följd. Man säger att 
beståndet blivit ett konfliktbestånd. Begreppet ”konflikt” visar på de stora svårigheter i beslutet 
av skötsel som kan inträffa då. Konfliktbestånd är oftast mycket oregelbundet sammansatta när 
det gäller trädslagsfördelning samt deras diameter och höjd. Konfliktbeståndens framtida 
gallringsnetto kan bli lågt på grund av stort antal klena stammar (Anon. 1969d). Dessa klena 
stammar har vuxit med in i gallringsålder. Detta gör att de kommit över gränsen i dimension för 
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att vara ekonomiskt lönsamma för att röja eller avverka med gallringsmaskin (Figur 2). Detta gör 
att svåra beslut uppstår om man ska röja eller gallra. Röjning kan behöva utföras i flera steg 
medan gallring kan göras i ett steg. Om man tar bort allt samtidigt kan beståndet bli känsligt för 
snöbrott och storm (Pettersson et al., 2012).  
 
En eftersatt röjning kan leda till blandbestånd om ett flertal barrträd har halkat ohjälpligt efter. 
Här får man tillämpa en annan strategi, då får man välja bland de största träden oavsett trädslag.  
Detta för att få ett stabilt bestånd som inte skadas av vind och snö. Man kan då också behöva 
lämna fler stammar kvar än rekommenderat för att de ska få stöd av varandra. Problemet är här 
att man inte bör lämna löv som är högre än barrhuvudstammarna närmare än 1,5x förbandet 
(3m). Detta gör att beståndet kommit i ”konflikt” (Lindén et al. 2013). 
 
Enligt Södra skogsägarnas skötselinstruktioner finns två alternativa handlingsvägar vid försenad 
röjning. Antingen utförs en försenad röjning för att sedan avvakta minst 3 år innan gallringen 
utförs eller avvaktar man några år för att sedan utföra en ”förröjning” före gallring.  
 
De fördelar som finns med att göra en sen eftersatt röjning jämfört med att förröja strax före 
gallring är att de kvarvarande stammarnas tillväxt gynnas. Stamantalet måste dock anpassas 
beroende på hur beståndet ser ut då risken för snöbrott och stormskador är stor efteråt. Man bör 
dock eftersträva ett så normalt förband som möjligt. Har ingen ungskogsröjning gjorts eller om 
den varit otillräcklig så att stamantalet är för högt före gallring rekommenderas en förröjning. 
Förröjning görs före första gallring för att möjliggöra en god sikt och framkomlighet för 
skördaraggregatet. Då röjs klena träd (under 8 cm i bhd) och träd som försvårar sikt och 
framkomlighet bort. Om röjning av granar över 8 cm bhd röjs ner vid en temperatur över 5 
plusgrader måste skogsskyddet beaktas och granar måste då kapas i bitar/lumpas för att inte den 
sextandade granbarkborren ska få fäste. Vid röjning över 5 plusgrader bör dessutom stubb 




Figur 2. Schematisk figur som visar a) de stammar som skall lämnas efter åtgärd och b) de stammar som skall röjas 
bort. Figuren illustrerar den konflikt som uppstår då de stammar som skall röjas bort, kommer över gränsen för den 
dimension som är ekonomiskt att ta ut. Området c) visar de stammar som är i konflikt om de kan tas ut, röjas ner 
eller stå kvar (Anon. 1969d) 
Figure 2. Schematic figure showing a) the stems that should be left after pre commercial thinning, and b) the stems 
to be cleared away. The figure illustrates the conflict that arises when the stems, which will be cleared away, grow 
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over the dimension for which it is economical viable to do so. The area c) shows the stems that are in conflict if they 
can be cleared away or should be left standing (Anon. 1969d) 
 
Tidsåtgången för att röja ökar ju högre träden är och ju tätare beståndet är (Kaila et al., 2006). 
Enligt Skogskötselserien ”Röjning” ökar tidsåtgången till nästan den dubbla (Pettersson 2012) 
om röjningen uppskjuts från 2 till 5 m då antalet bortröjda stammar är 10 000 per hektar (Figur 
3). Antal röjstammar har större och större betydelse för tidsåtgången desto högre medelhöjden 
för röjstammarna blir, då de blir svårare och svårare att få ner dem. Det tar längre tid att såga ner 
dem och de har svårare för att falla ner själva vilket gör att man kan behöva dra ner dem 
manuellt, dessutom kan man behöva flytta dem så de inte ligger olämpligt på huvudstammar, i 
diken eller på vägar. Tidsåtgången varierar beroende på markens utseende, lutning och hinder. 
Det kan utgöras av stubbar och avverkningsrester som påverkar ansträngningen och därmed 
tidsåtgången vid röjning. I modeller för beräknad tidsåtgång tar man med dessa faktorer som 
ökning av tidsåtgång. Men hur mycket längre tid det tar är svårt att klarlägga och lägga någon 
säker slutsats vid (Lebel et al., 2007).  
 
 
Figur 3. Total tidsåtgång vid röjning utan försvårande faktorer per hektar, vid olika medelhöjder för 
röjningsstammarna och olika antalet bortröjda stammar per hektar (Bergstrand et al., 1986) 
Figure 3. Total time required for clearing without aggravating factors per hectare, at different average heights for 
the clearing stems and the number of removed clearing stems per hectare (Bergstrand et al., 1986) 
 
Röjningsförsök i södra Finland visar att tidsåtgången ökar med mellan 8-42% om man väntar 
med slutröjningen i två år i granskog (Kaila et al.,2006).I försöket  hade de lagt ut 5 st cirkelytor 
om 10m2 vardera i 13 olika bestånd. Cirkelytorna delades in i  två olika beståndstyper med 4 
stycken 1,5-3,1 meter höga bestånd (9-13år) och 9 stycken 4,1-7,2 meter höga bestånd (16-21år). 
Att vänta två år med att röja i ett yngre bestånd som var 1,5 till 3,1 meter högt ökade den relativa 
tidsåtgången med mellan 10 – 42 % med ett medel på 27 %. I de äldre bestånden som var mellan 
4.1 till 7.2m höga var tidsåtgången mellan 8 – 24 % högre med ett medel på 15% om man 
väntade två år med att röja (Kaila et al.,2006). I det försöket  visade också att trädens höjdtillväxt 
inte påverkades negativt av att  vänta 2 år med  röjningen medan diametertillväxten var något 
sämre (3,7%) i de sent röjda bestånden (Fahlvik 2006, Kaila et al.,2006). 
 
Andra röjningsförsök utförda i Finland av Uotila et al., (2014) visar på samma sak, att 



























per år, tall 5,2 % och löv 3,3 %. Studien visade på att tidsåtgången ofta var längre på friska 
marker än på svaga (Uotila et al., 2014). En fallstudie i Finland visar på att kostnaden ökar med 
tre gånger om man väntar med att röja till 4-5 meter från 2-3 meter. Genomsnitt ökar kostnaden 
med 62 €/ha och år (Fagerström, 2011). 
 
Då röjning generera kostnader samtidigt som de framtida förlorade mer intäkter inte går att 
bedöma, har detta bidragit till att röjningsarealen minskat sedan 1994 (Pettersson et al., 2012, 
Fridman et al., 2002). Då togs lagen om röjningsplikt bort i skogsvårdslagen, vilket tillät 
markägaren att fritt välja trädslag som huvudstam. Samtidigt blev miljömålet lika viktigt som 
produktionsmålet, vilket gjorde att man skulle lämna olika trädslag för öka biodiversitet. Detta 
har inneburet att mer löv har sparats i bestånden. Dessutom behöver det inte vara ett visst antal 
barrhuvudstammar per hektar för att hjälpplatering skall krävas, då den nya lagen tillåter att 
huvudstammarna kan vara andra trädslag än barr. (Skogsvårdslagen, 1979; Skogsvårdslagen, 
1994; Pettersson et al., 2012). Under 1990-talet ändrades dessutom miljöpolicyn och 
skogscertifiering infördes så att en större lövinblandning rekommenderades i ungskogarna. 
Enligt skogscertifieringen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) skall minst 5 % av arealen på fastigheten vara lövdomnierade bestånd alternativt 
komma att bli och vid FSC (Forest Stewardship Council) certifieringen 10 %. Dessa 
lagstiftningar har tillåtit flera valmöjligheter för markägarna, vilket har gjort att stora arealer inte 
blivit röjda i tid (Fridman et al., 2002). 
 
Tidsåtgång och kostnaden för att röja bestånd med röjstammar upp till 6 meter höga stammar är 
idag bra studerat och dokumenterat (Bergstrand et al., 1986).  
 
 
Figur 4. Konfliktbestånd efter röjning (Foto: Henning Gustavsson) 







Det är viktigt att röja sin skog i rätt tid för bästa tillväxt. Att röja för tidigt kan göra att man får 
komma dit och röja en extra gång som kostar. Kommer man försent får man en onödigt dyr 
röjning. Att investera i röjning höjer beståndets värde på långsikt (Pettersson et al., 2012). Enligt 
Södra skogsägarnas tips skulle en rätt utförd röjning i rätt tid ge en förräntning på 5 % (Anon. 
2013b). Efter 50 år skulle det ge en avkastning på 12 000 kr jämför med att låta pengarna stå 
kvar på banken med en ränta på 2,5 %, vilket skulle ge en avkastning på mellan 2000 till 3000 kr 
efter 50 år. 
 
En sen röjning ger oftast klenare gagnvirke än röjning vid rätt tid (Kaila et al.,2006). Har man ett 
bestånd med mycket underväxt och röjer det då medelstammen är 0,05 m3fub. Väntar man sedan 
två år ökar medelstammen till 0,07 m3fub. Detta höjer nettot vid gallring då det behövs 14 st träd 
med 0,07 m3fub för att få ihop 1m3fub. Detta kan man jämföra med 20 st träd med medelstam 
0,05m3fub för att få ihop 1m3fub (Anon. 2013a). 
 
 
1.3 Motormanuell röjning 
 
Den helt dominerande tekniken i svenskt skogsbruk idag är röjning med buren (motor-) 
klingröjsåg. Röjning kan även ske med ryggburen kedjeröjsåg. Dessa två olika röjningsmaskiner 
innebär lite olika röjningsmetoder och har olika för- och nackdelar. Klinga rekommenderas vid 
plantröjning då svepteknik fungerar bra där, rekommenderas även vid skärmröjning. 
Kedjeröjaren rekommenderas vid brunnsröjning då den fungerar bra och vid behov av 
stamkvistning då den är smidig och har ett mer kontrollerade sågsnitt (Pettersson et al., 2012) 
(Anon. 2013b). Vid totalröjning har valet av maskin ingen större betydelse (Gunnarsson 2010).  
Magnus Gunnarsson har gjort ett examensarbete där han har delat upp ett barrbestånd i parceller. 
Barrbeståndet i den studien hade en medelhöjd på 4,4 meter och lövet en medelhöjd på 5,25 
meter med ett medelstamantal för gran på 2 817 stammar per hektar och ett ingående löv på 4 
417 stammar per hektar. Hans studie visade ingen större tidsskillnad mellan klingröjsåg och 
kedjeröjsåg vid totalröjning. Röjning med klinga (Klingröjsåg) tog 6,11 timmar per hektar och 
(Kedjeröjsåg) 6,37 timmar/hektar. Det var dock en liten studie som var underlag till dessa 




Skogsbränsleuttag kan vara intressant i vissa täta bestånd. I dag finns ny teknik för skördare med 
flergreppsaggregat som kan greppa om flera stammar samtidigt, vilket gör att uttag av biobränsle 
går effektivare. Detta gör att intresset för biomassauttag har ökat och att det samtidigt blivit mer 
ekonomiskt att göra uttag av biomassa i konfliktbestånd (Pettersson et al., 2012). Detta innebär 
dock att man kan tappa tillväxt då man får lägga upp vägar/stråk i beståndet tidigare än beräknat, 
men tidigare stickvägar kan ge stabilare kantträd i stickvägarna (Agestam 2009) vilket är 
positivt. Problem kan dock uppstå i konfliktbestånd med att de kvarvarande träden är långa och 
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instabila och lätt kan falla omkull då de tidigare har stöttat sig mot varandra (Pettersson et al., 
2012).   
Att ta ut biomassa innehållande gröna delar i ett tidigt stadie kan vara negativt, då de gröna 
delarna har de största koncentrationerna av näringsämnen (Pettersson et al., 2012). 
 
 
1.5 Mål och hypotes 
 
Syftet med studien har varit att samla in och kartlägga kostnaderna för försenade 
ungskogsröjningar. Detta genom att inventera och analysera kostnaderna för sent utförda 
röjningar i sydvästra Sverige. Dessa kostnader har sedan jämförts med Södra skogsägarnas och 
SLAs bortsättningsmallar som används idag. Hänsyn har tagits till hur olika variabler påverkar 
röjningskostnaden som avstånd till väg, terrängbeskaffenhet, utförare och tekniskt utrustning. 
 
Hypotesen är att det är lönsammare att göra en tidigare röjning, då det kostar mer att röja desto 
längre man väntar med att röja.  
 13 




Studien utfördes i följande steg: 
 
• Studieområde bestämdes till Sydvästra Götaland. 
• Krav för bestånd ställdes upp och ut i från dem söktes lämpliga objekt fram, mål 30 
stycken objekt. 
• Inventering av objektens olika faktorer som har påverkat röjningen.  
• Faktiska tidsåtgången för röjningsobjekten togs från debiterade fakturor. 
• Bestånden indelades i röjningsklasser efter bestånds fakta. 
• Två teoretiska tider togs fram för varje bestånd genom den två modellerna Södras 
skogsägarna och SALs (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet) modeller för prestationer i 
röjning. 
• En jämförelse av den faktiska tiden mot först den ena teoretiska sedan mot den andra, 
efter det jämfördes de två teoretiska mot varandra. 
• Utifrån den beräknades och jämfördes tidsåtgången mellan olika röjningsklasser. 






Fältarbetet genomfördes i 14 objekt under våren 2015 som en survey studie, vilket innebär att 
man gör en studie på områden som inte är förbereda för studier. Röjningsobjekten låg i sydvästra 
Sverige och var utförda av entreprenörer i Södra skogsägarnas regi. Röjningsobjekten låg i 




Figur 5. Karta över de fyra verksamhetsområdena (VO) 981, 982, 983 och 965, där röjningsuppföljningen gjordes. 
De inventerade bestånden är utmärka med nummer 1 till 14 
Figure 5. Map of the four operations location (VO) 981, 982, 983 and 965, where the clearing inventories were 
made. The inventoried stands are marked with the numbers 1 to 14 
 
2.3 Beståndsval och Inventering 
 
Följande 8 beståndskrav ställdes 
 
1. Dominans av gran och/eller tall efter röjning 
2. Huvudstams- och röjstams medelhöjd över sex meter = konfliktbestånd. 
3. Få och likartade avdelningar där kostnaderna går att härleda till bara avdelningarna (inte 
innehålla röjningar av vägar eller liknande).  
4. Utdebiterat av Södra 
5. Röjningarna utförda under 2014 och 2015. 
6. Att Södra utfört hela uppdraget och markägaren inte har röjt delar av uppdraget själv. 
Entreprenörerna har följt Södras skogsägarnas röjningsstandard vid röjningarna (Lindén 2013). 
7. Areal på minst 0,5 ha per avdelning och minst 1 ha per traktdirektiv. Helst bara en avdelning. 
8. PG (produktionsskog med generell hänsyn) i plan 
 
Utsökning av lämpliga objekt gjordes i Södras databas över traktdirektiv med de krav som ställts 
upp. Då inte alla krav gick att sätta in i sökmotorn, genererade sökningarna väldigt många träffar 
som uppfyllde en del kraven. Genom noggrannare undersökningar av traktdirektiven och kontakt 
med personal och entreprenörer, valdes 20 objekt ut som eventuellt kunde uppfylla kraven.  
Objekten besöktes ute i fält, där 14 objekt bedömdes vara intressanta för inventering (Tabell 3). 




2.4 Utförande av inventeringen 
 
För inventeringen användes en iPad utrustad med Södras programvara ”fältappen”, Södras 
teleskopröjspö och höjdmätare. 
 
Med programvaran ”fältappen” ritades objektet ut efter traktdirektivet (Figur 6). I det utritade 
området slumpades 15 provpunkter ut, där data på provyte nivå inventerades. Provytorna mättes 
ut med hjälp av Södras teleskopspö som hade en radie på 2,82 meter vilket motsvarar 25 m2 
(Figur 7). Genom att multiplicera antalet stammar inom provytan med 400 får man antal 
stammar per hektar. 
 
På objektsnivå noterades följande; 
• Förflyttningshinder: marklutning, stenar, stubbar, håligheter, försumpningar, underväxt 
som inte skall röjas, trädrester, kvarvarande bestånd mm 
• Andra hinder: Avser sågningshinder d.v.s. inslag av grova stammar, rotgrovhet, gräs, 
lövbuketter, stamvalssvårigheter, underväxt m.m. 
• Andel röjgran med lågt sittande grenar: Anges i % av de stammar som skall röjas bort. 
• Gångavstånd från bil till objekt och avstånd mellan matplats till objektet inventeras också 
• Ålder, markfuktighet, bördighet, areal, typ av röjning 
 
Data om försvårande väder förutsättningar inventerades inte. Det kunde varit snö eller att 
röjstammarna hade haft löv eller inte. 
 
 
Figur 6. Bild över provpunkternas fördelning i beståndet. Det orange området visar objektsnivå och de gröna 
prickarna visar provytenivå 
Figure 6. Image of the sample areas allocation in the stand, where the orange area shows the object level and the 
green dots are the sample areas 
 
Vid inventering bedömdes bördigheten i bestånden genom markvegetationen. Markvegetationen 
bedömdes efter den dominerade vegetationen. Marken klassades som svag om den dominerades 
av lingon, kråkbär, ljung eller liknande. Medelgod mark om den dominerades av blåbär, gräs 
eller liknade. För god mark dominerades den av till exempel brännässlor, midsommarblomster, 
höga tistlar, blåsippor, vitsippor eller harsyra. 
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En annan metod för att kontrollera bördigheten är att mäta de fem översta grenvarven. Denna 
metod bör dock inte användas då det råder konkurrens inom de inventerade bestånden. 
Bördigheten klassas efter avståndet mellan grenvarven. Marken anses svag vid fem kvistvarv 
kortare än 2 meter. Medelgod vid fem kvistvarv på 2 till 2,5 meter och god för fem kvistvarv på 
mer än 2,6 meter. 
 
Bedömning av markfuktighet gjordes efter var beståndet var placerat i landskapet, torrt på 
höjder, frisk i sluttningar och fuktigt i dalar. 
 
På provytenivå inventerades (Figur 7): 
 
• Antalhuvudstammarochdessträdslag 
• Huvudstammarnas medellängd 
• Antal nerröjda stammar (även granar och tallar) 
• Röjstammarnas medelhöjd 




Figur 7. Provyta med radien 2,82 meter vilket ger arealen på 25 m2 (Lindén et al., 2013) 
Figure 7. Sample area with a radius of 2,82 meters, which gives area of 25m2 (Lindén et al., 2013) 
 
Från fakturorna togs uppgifter fram om vilken entreprenör som utfört arbetet, dess timlön, deras 




2.6 Bestånds data 
 
Tabell 3. Utgångsdata innan inventering av bestånden 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.7 Indelning i röjningsklasser 
 
De olika objekten varierade både i höjd och utveckling, vilket gjorde att en uppdelning av 
bestånden krävdes. 
 
Bestånden delades upp i fyra röjklasser, vilka var: 
 
• Normal slutröjning (Nor). Denna klass innehöll röjstammar med en medelhöjd mellan 3 
till 4 meter och huvudstammar med en medelhöjd mellan 5 till 6 meter. 
• Sen slutröjning (Sen). Innehöll röjstammar med en medelhöjd mellan 4 till 5 meter och 
huvudstammar med en medelhöjd 7 meter. 
• Konfliktslutröjning (Kon). Röjstammar med en medelhöjd mellan 6 till 7 meter och 
huvudstammar med en medelhöjd mellan 7 till 8 meter. 
• Förröjnng inför gallring (För). Huvudstammar över 10 meter och under 500 röjstammar 
per hektar. 
 
Av de bestånd som inventerades klassades 5 bestånd som normalröjning, 3 som senröjning, 4 
som konflikt bestånd och 2 som rena förröjning (Figur 8 och tabell 3).  
 
Medelhöjden för huvudstammarna varierade från 3,7 meter till 13 meter för de olika bestånden, 
med en medelhöjd på 7,2 meter (Figur 8 och tabell 3). Röjstammarnas medelhöjd varierade från 
3,4 meter till 7 meter för de olika bestånden, med en medelhöjd för röjstammarna på 4,8 meter.  
 
 
Figur 8. Medelhöjden för huvudstammar och röjstammar. Felstaplarna visar provytornas medelhöjd i 
standardavvikelse inom bestånd. Bestånden är indelade i klasserna normalröjning, sen röjning, konfliktröjning och 
förröjning inför gallring 
Figure 8. Average height of the main stems and removed clearing stems. Error bar shows the sample areas average 
height in standard deviation within a stand. Stands are divided into the classes’ normal clearing, late clearing, 
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De inventerade röjstammarns antal varierade för de olika objekten från 373 till 11 571 styck per 
hektar. Huvudstammarna varierade från 2 000 till 2 987 styck per hektar med ett medel på 
2 419 styck (Figur 9 och bilaga 1). 
 
 
Figur 9. Huvud- och röjstammars variation i medelantal för varje bestånd, felstaplarna visar standardavvikelsen för 
varje bestånd 
Figure 9. The main and removed clearing stems variation in the average number for each stand, the error bars 
show the standard deviation for each stand  
 
Beståndsvariation i höjd 
 
Bestånden som har inventerats var mycket heterogen då det gäller höjd på röj- och 
huvudstammar. I bestånd 8 varierar höjden på huvudstammarna och röjstammarna mycket (Figur 
10). Huvudstammarna hade ett medelhöjd på 7,7 meter och röjstammarna på 7 meter. 
Huvudstammarnas medelhöjd varierar mellan 6 och 10 meter och röjstammarna varierade från 
3,5 till 7,5 meter. Störst skillnad mellan huvudstammar och röjstammar var det i provpunkt 15 
där röjstammarna var 4,5 meter i medel och granarna 9 meter i medel. Det finns provpunkter där 
medelhöjden för röjstammarna är högre än medelhöjden för huvudstammarnas (Figur 10). I vissa 
provpunkter är medelhöjden för röj- och huvudstammarna lika höga.  
 
Medelhöjden för röjstammarna varierar mellan de olika provpunkterna i beståndet. Lägsta 
medelhöjden har provpunkt 2 och 3 på 3,5 meter och högsta medelhöjden har provpunkt 9 och 
14 på 8 meter. Ena delen av beståndet har en medelhöjd på 4,7 meter motsvarande 7 provpunkter 
(1-7) och i den andra delen var medelhöjd på 7,2 meter för de 8 provpunkterna (8-15) (Figur 10). 
Antalet röjstammar i medel var i ena delen (provpunkt 1-7) 7500 stycken per hektar och i andra 
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Figur 10. Höjden för huvud- och röjstammar varierar mellan de olika provytorna i beståndet 8 
Figure 10.The height of the head and removed cleared stems vary between the different sample plots in stand 8 
 
 
2.8 Beräkning av röjningsarbetet 
 
Två olika metoder användes vid analys av tidsåtgången, Södra skogsägarnas metod och SLAs 
(Skogs- och lantarbetsgivareförbundet) metod. Tidsåtgången vid röjning beräknas med olika 
korrektions faktorer. Korrelationsfaktorer eller bortsättningsfaktorer är faktorer som påverkat 
prestationen vid röjning. Dessa ger en ökad tidsåtgång och beräknas procent av röjningstiden 






Figur 11. Tidsåtgången för röjning uppdelat i de olika tidsmomenten. Arbetsplatstid är 8 timmar per dag. Avbrottstid 
> 15 min är tid för gång från bil till bestånd mm, G15-tid är uppdelat i avbrottstid < 15 min är tid för tankning, filning 
mm, och G0-tid som är tid för effektiv röjning uppdelat i A-tid som är röjning utan försvårande faktorer, 
korrektionstid är procentuell tid av A-tid som läggs på för de försvårande faktorer som sågningssvårigheter, stamval 
mm 
Figure 11. The time required for clearing, divided into the different time moments. Workplace time is 8 hours per 
day. Break Time > 15 min's time for walking from car to stand, etc., G15 time is divided into break time <15 min's 
time for refueling, sharpening the tools, etc. , and G0 - time is time that is efficient clearing divided into A- time is 
the clearing without aggravating factors , the correction time is the percentage of time the A - time spent on the 























2.8.1 SLAs modell 
 
SLA modellen bygger på flera steg (SLA 1991). Först räknas avbrottstiden över femton minuter 
ut, vilket är faktorer som gångavstånd, pauser, skötsel, tankning mm. I modell läggs faktorer in 
som påverkar avbrottstiden vilka är gångavstånd i meter till objektet morgon och kväll och 
gångavstånd i meter vid rast. Samt antal kontroll provytor. Utifrån detta uträknas övrig 
avbrottstid. 
Därefter uträknas G15-tid med formel A, se nedan. Första steget är att räkna ut effektiv tid utan 
svårigheter, utifrån medelhöjd på röjstammar och antal röjstammar per hektar. 
Därefter läggs de procentuella korrigerings faktorerna till i formel A (Figur 11). 
 
Följande Korrigeringsfaktorer ingår i SLAs metod; 
 
Förflyttningshinder: marklutning, stenar, stubbar, håligheter, försumpningar, underväxt som inte 
skall röjas, trädrester, kvarvarande bestånd mm (0-40%) 
Andra hinder: Avser sågningshinder d.v.s. inslag av grova stammar, rotgrovhet, gräs, 
lövbuketter, stamvalssvårigheter, underväxt m.m. (0-50%) 
Andel röjgran med lågt sittande grenar: Anges i % av de stammar som skall röjas bort (0-40%) 
 
Beräkningar av tidsåtgång med SLAs modell. Först räknas avbrottstid (P) ut sedan A tiden (T), 
därefter räknades den procentuella korrektionsfaktorernas (K) tid ut. Dessa sätts in Totaltids 
formel, vilket ger den teoretiska arbetsplatstiden. 
 
Formel A   𝑇𝑇 = 69,615 + 11,5362𝑅𝑅𝑅𝑅 − 0,11475𝑅𝑅2𝑅𝑅 
 
Där R är antal röjstammar per hektar i tusental och H är medelhöjden på röjstammarna. 
 
SLAs modell 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇i𝑑𝑑 = �𝑇𝑇 ∗ �1,𝐾𝐾100�� ∗ 𝑃𝑃 
 
T är tid från formel A, K = korrigeringsfaktorfaktorn som är procent av T, P är uträknad 
avbrottstid över femton min. 
 
 
2.8.2 Södras modell 
 
I Södras modell (Petersson 2011) till skillnad från SLAs modell räknar man inte ut avbrottstider 
över femton min, utan en tidsökning med 24 procent läggs på. Därefter räknas den effektiva 
tiden ut med formel A utan hänsyn till korrigeringsfaktorer. Efter det läggs 
korrigeringsfaktorerna på i procent av tiden från A formel. I Södra modellen används andra 
korrigeringsfaktorer än mot i SLA modellen (Figur 10). 
 
Korrektionsfaktioner som ingår i Södra skogsägarnas modell är;  
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Andel röjgranar av totala antalet röjstammar, 1 % tillägg per 10-del av röjstammarna som är 
gran. 
Terräng och markförhållande (0-25 %) 
Underväxt, vegetation, avfall mm (0-15 %) 
Sågningssvårigheter (0-25 %) 
Stamval (1-7 %) 
Övriga svårigheter (vägar, stigar, diken m.m.) 
Gångväg enkel sträcka (2 % per 100 meter) 
 
Beräkningar av tidsåtgång med Södras modell. Först räknas A tiden (T) ut, därefter räknas 
korrektionsfaktorerna (K) ut i procent av T. Dessa sätts in i Totaltids formel, vilket ger den 
teoretiska arbetsplatstiden. 
 
Formel A   𝑇𝑇 = 69,615 + 11,5362𝑅𝑅𝑅𝑅 − 0,11475𝑅𝑅2𝑅𝑅 
 
Där R är antal röjstammar per hektar i tusental och H är medelhöjden på röjstammarna. 
 
Södras modell  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑 = �𝑇𝑇 ∗ �1,𝐾𝐾100�� ∗ 1,24 
 
T är tid från formel A, K korrigeringsfaktorn som är procent av T. 
 
 
2.9 Analys av data 
 
Det inventerade materialet bearbetades och analyserades i Excel.  
 
För bestånden beräknades medelvärde, standardavvikelser i Excel. 
 
Teoretisk tid för varje bestånd modellerades med de två olika modellerna. 
 
Den verkliga tiden jämfördes med den teoretiska tiden från Södras modell och SLAs modell  
 
Analyser gjordes inom bestånden för att få fram en procent på hur mycket den teoretiska tiden 
skiljde mot den verkliga tiden. Efter det gjordes en analys av oförklarlig tid för de olika 
röjningsklasserna. 
 
En analys gjordes för att se om det fanns samband mellan arealen och den oförklarliga tiden.  




3.1 Stammar per minut 
 
Antal stammar per minut som röjarna hann röja varierade mellan de olika röjningsbestånden. I 
normalröjningsbestånden låg 4 bestånd mellan 11,3 och 13,6 stammar per minut och det femte 
normalröjningsbeståndet på 21,9 stammar per minut. Normalröjning har medel för de fem 
bestånden på 14,6 stammar per minut och standardavvikelse på 4,2. De två sen 
röjningsbestånden har medel på 8,9 stammar per minut och standardavvikelsen 0,1. I 
konfliktröjning låg de 4 bestånden mellan 5,7 och 12,8 stammar per minut, där medel var 8,9 
stammar per minut med en standardavvikelse på 2,9. I förröjning låg ett bestånd på 2 stammar 
per minut och ett annat på 7 stammar per minut. Förröjning har medel på 4,5 stammar per minut 




Figur 12. Stammar per minut som röjarna röjt för bestånd 1 till 13 
Figure 12. Stems per minute that were cleared for sands 1 to 13 
 
 
3.2 Tidfördelning på röjningarna 
 
3.2.1 Södras modell för tidsåtgång per hektar 
 
A-tiden (röjtiden utan försvårande faktorer) varierar mellan de olika bestånden, det finns en 
variation inom klassen normalröjning från 4 timmar till 7 timmar och 27 min (Figur 13). För 
senröjning varierar tiden från 2 timmar till 4 timmar och 34 min. Konfliktröjningen varierar från 
5 timmar och 40 min till 8 timmar 12 min. Förröjning inför gallring varierar från 1 timme och 24 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,8 4,8 3,9 7,5 1,1 6,6 2,2 0,7 0,3 1,4 1,1 0,8 1,0














Inventeringen visar att de försvårande korrektionsfaktorernas tidsåtgång gav en procentuell 
ökning av tiden från 24 till 406 % vid beräkning av A formel (Figur 13). Längre gångavstånd gav 
en ökning med 0 till 96 %. Övriga svårigheter som att man inte får lämna nerröjda träd på stigar, 
i diken eller på kulturlämningar mm ökade procentuella tiden med 1 till 10 %. Stamval, de vill 
säga att välja vilket träd som skall röjas ner, ökade tidsåtgången från 1 till 7 %. Övrig påverkan 
gav en ökning från 0 till 365 %, där näst högsta procenttillägget var 155 %. 
 
 
Figur 13. Tidfördelning på de olika tidskrävande korrektioners faktorer vid röjning. Bestånden sorterade utifrån 
röjklass och därefter antal röjstammar per hektar från vänster till höger 
Figure 13. The time distribution of the various time-consuming correction factors for clearing. The stands are 
sorted by class and then number of clearing stems per hectare, from left to right 
 
 
3.2.2 Momentens procentuella tid då totala tiden är 100 procent 
 
Studeras de olika fördyrande momenten i procent av den totala tiden för varje bestånd, ser man 
den totala tiden som inte går att härleda. Tid som här benämns “ övrig tid”, varierar från 0 till 55 
% för alla bestånd. Medel för klassen normalröjning är 8,5 %, för senröjning 17 %, för 
konfliktröjning 21 % och för förröjning 49 % (Figur 14). Gångavstånd till bilväg och lunch 
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Figur 14. De olika momenten i procent av totala tiden 
Figure 14. The different operations as a percentage of total time 
 
 
3.2.3 SLAs modell för tidsåtgång per hektar 
 
I SLA modellen varierade ”övriga” tidsåtgång mycket mellan de olika klasserna. Tiden för övrigt 
i normalröjning var 2 timmar och 55 min, senröjning var 3 timmar och 55 min, konfliktröjning 
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Figur 15. Tidfördelning på de olika tidskrävande korrektioners faktorer vid röjning 
Figure 15.The time distribution of the various time-consuming correction factors for clearing 
 
 
3.3 Jämförelse mellan SLAs- och Södras modell 
 
De två olika framtagna teoretiska tiderna varierade både mot varandra och mot den verkliga 
tiden, (Figur 16, Bilaga 2). Generellt ligger bortsättningsmallarnas kostnader under när man 
använder inventerade data. Södras metod överensstämde i de flesta fall bättre än SLAs modell. 
Södras modell låg vid normalröjning i medel en timme under verklig tid efter inventerad tid 
medan SLAs modell låg 2 timmar och 54 minuter under. Vid sen röjning låg Södras modell i 
medel 1 timma och 30 minuter under verklig tid och SLA är 3 timmar och 54 minuter under. 
Konfliktröjning ligger i medel 5 timmar och 42 minuter under verklig tid och SLAs modell 4 
timmar och 6 minuter. Förröjning låg i medel 4 timmer och 6 minuter under och SLAs modell 1 
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Figur 16. Förhållandet mellan verklig tid (vänstrastapeln) och de teoretiska tiderna gjorda med Södra (mittersta 
stapeln) och SLAs (högra stapeln) modeller 
Figure 16.The relationship between actual time (left column) and the theoretical times made with Södra (middle 
column) and SLAs (right column) models 
 
 
Maximering av korrektionsfaktorer 
 
För att se om bedömningarna av korrektionsfaktorerna varit för låga har maximering av värden 
gjorts. Maximering av Södra skogsägarnas modell och SLAs modell gav olika maxvärden på 
total tiden. I Södras modell vid normalröjning låg maximering av värdena över den totala tiden 
(Figur 17). 
 
Vid maximering av Södra modellens korrektionsfaktorer låg de lite över verklig tid i 
normalröjning. SLA modellens maximering av korrektionsfaktorerna låg ännu lite högre över 
verklig tid i normalröjning än Södras modell. Sen röjning låg de två modellernas max i närheten 
av den verkliga tiden. I tre av konfliktbestånden ligger maximeringen av modellerna under totala 
tiden, Södras modell är närmst i dessa fall och SLAs kort därefter. I ett av konfliktbestånden 
ligger Södras modell 3 timmar och 30 min över verklig tid och SLA ligger 5 timmar och 30 
minuter över. I förröjningarna kommer inte modellerna upp i den verkliga tiden, Södras kommer 
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Figur 17. Totalatiden i timmar för röjning jämförs mot maximering av försvårande korrektionsfaktorerna i Södra 
skogsägarnas och SLAs modeller för bortsättning vid röjning 
Figure 17. Total hours for clearing compared to the maximization of the aggravating factors in the Södra 
skogsägarnas and SLAs models for off payments at clearing 
 
 
3.4 Påverkande faktorer 
 
Beståndens areal varierade från 0,3 hektar till 7,5 hektar. Övrig tid minskade samtidigt från 4 
timmar och 42 minuter vid 0,3 hektar till 6 minuter per hektar vid 7,5 hektar. Trendlinjen visar 
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y = -1,893ln(x) + 4,0187 


































Figur 18. Visar den oförklarliga tidens samband med den totala arealen  
Figure 18. Shows the unexplainable time connection with the total area 
 
Entreprenörernas påverkan kan inte visas utifrån studien. Det finns inga mönster på att de som 
har högre timlön röjer fortare än de som har mindre timlön (Figur19).  
 
 
Figur 19. Tidsåtgången för alla bestånd och den entreprenör som utfört det 
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I detta arbete har tidsåtgång och kostnaderna analyserats vid röjning av bestånd där 
huvudstammarna var mellan 3,7 och 13 meter höga. Dessa bestånd har sett mycket olika ut 
beroende på vilken ståndort de växt på, trädslagsblandning de haft, antal stammar och höjd på 
stammarna. Utöver detta fanns många andra faktorer som påverkat tidsåtgången så som 
gångavstånd till väg, förflyttningshinder, sågningshinder m.m. 
 
Enligt Södras standard borde antalet huvudstammar ligga mellan 2200 till 2500 beroende på 
bonitet (Lindén et al., 2013). I denna studie låg de flesta bestånd mellan 2300 till 2500. Ett av  
förröjnings bestånden hade endast 2000 stammar kvar vilket kan anses som okej då det är ett 
äldre bestånd som inte har så långt kvar till gallring. Medan två av konfliktröjningarna hade ett 
högre antal stammar, över 2700 stammar. Rekommendationerna är att vid eftersatt röjning spara 
fler huvudstammar än det rekommenderade stamantalet för slutröjning (Anon. 2013b), detta för 
att stammarna på så vis ska kunna ge stöd åt varandra samt hämma lövuppslag. Vid ett högre 
stammantal behöver man återkomma igen inom några år för få ner stammantalet innan träden 
blivit för höga. 
 
Höjden på huvudstammarna för alla bestånd varierade från 3,7 till 13 meter med en medelhöjd på 
4,5 meter. Detta kan man tycka är märkligt men det beror på att variationen inom bestånden och 
mellan provytorna var mycket stor. I bestånd 8 där de olika provytorna studerats lite mer ser man 
att variation i höjd var mycket stor trots att beståndet såg jämnhögt ut. I bestånd 8 och alla andra 
bestånden som inte blivit röjda i tid sker en naturlig skiktning, björkarna i dessa bestånd har växt 
snabbt och hämmat granarna, ibland har alla björkar växt om och ibland bara en del. Problemet 
uppstår när man röjer dessa bestånd då de framröjda huvudstammarna är olika höga och därmed 
har olika förmåga att konkurrera med lövuppslaget efter röjning. Huvudstammarna behöver 
uppnå en viss höjd, mellan 2 och 4 meter beroende på bonitet och markfuktighet, för att kunna 
konkurrera ut stubbskotten enligt Lindén et al., (2013). Vid sen röjning blir många träd långa och 
gängliga vilket gör att de lätt utsätts för vind och snö. I skiktade eftersatta bestånd på 8-12 meter 
rekommenderar Södra skogsägarna (Anon. 2013b) att man kan välja mellan de största träden, 
oavsett trädslag för att få ett stabilt bestånd. Detta var inte riktigt följt i de inventerade bestånden 
utan vid många röjningar var ett ”litet” klent barrträd valt före ”stort” stabilt lövträd vilket kan 
bli problem när de små huvudbarrplantorna eventuellt inte klarar konkurrera med det kommande 
lövuppslaget. Samtidigt kräver eventuell certifieringen en lövvolym på 5 eller 10 % i bestånd på 
frisk eller fuktig mark (Anon. 2011). För att lämna lövträd enligt standard krävs ett avstånd från 
lövträd till intill stående huvudstam på 1,5 x förbandet (ca 3 meter)(Lindén et al.2013). Följs inte 






Denna studie visar på att det tar längre tid att röja ett bestånd desto högre bestånden blir precis 
som (Kaila et al.,2006., Uotila et al., 2014) kom fram till i sina studier. I denna studie kan man 
däremot inte se något tydligt samband mellan tidsåtgång, höjd och ålder vilket kan bero på att 
underlaget inte var så stort. Men det stödjer att tidsåtgången kan öka med 8 % per år (Uotila et 
al., 2014) samt 8-24 % på två år (Kaila et al.,2006).  
 
Resultatet av denna studie visar att det tar ungefär lika lång tid per hektar att utföra en röjning 
sent (Sen) (7 meter) som vid normal (Nor) tid (5-6 m). Ett av de sent röjda bestånden skiljer sig 
dock mot det andra då antal röjstammar per hektar är lägre, detta har gett en längre tid. Den 
längre tiden kan bero på att besluten om stamval tagit längre tid, då få självklara huvudstammar 
funnits. Vid jämförelse av de bestånd som var röjda vid normal (Nor) eller sen (Sen) tidpunkt 
mot konfliktröjningarna (Kon) tog 3 av 4 konfliktröjningsbestånden (Kon) minst dubbelt så lång 
tid som röjningarna utförda i normalt (Nor) eller sent (Sen). Vilket kan förklaras av att högre 
stammar tar längre tid att röja ner, vilket även Bergstrand et al., (1986) kommit fram till. 
Undantaget från detta var för ett konfliktröjningsbestånd (Kon) som tog ungefär lika lång tid som 
för normalröjningarna (Nor). Detta bestånd var lättare att klarlägga tiden för än för de andra, då 
det framgick bra på fakturan. De andra konfliktbestånden (Kon) hade en liten areal eller var 
svåra att härleda tiden för. Förröjningarna (För) är de röjningar som tagit kortast tid, vilket kan 
bero på det låga antal röjstammar per hektar, runt 400 st. Det som tagit tid i dessa 
förröjningsbestånd (För) kan vara att förflytta sig inne i bestånden, dra ner röjstammar, lumpa 
grövre röjstammar, samtidigt som det är längre mellan röjstammarna. 
 
Vilken tid de olika momenten tagit i procent av den totala tiden ger en annan bild/synintryck än 
om man tittar på timmar per hektar. Den visar att den övriga tiden som är oförklarlig tid är 
procentuellt likvärdig mellan normalröjning (Nor), senröjning (Sen) och konfliktröjning(Kon). 
Detta visar på att modellerna för framtagning av tid är lika bra för dessa olika sorters röjningar. 
Däremot är den procentuella tiden för ”övrigt” längre för förröjning, då den procentuellt utgör ca 
hälften av den totala tiden. För att beskriva dessa röjningar bättre skulle någon mer faktor behöva 
tas med, förslagsvis eventuellt arealen. 
 
Då alla utförda studier visar på en ökad tidsåtgång med ökad ålder och höjd, så talar detta för en 
försenad röjning före att vänta med att röja strax före gallring. Mycket finns att vinna på att gå in 
och röja så snart som möjligt, som t.ex. tillväxt på gangvirke, stabilare bestånd samt troligen en 
lägre röjningskostnad. Att vänta med att röja till före gallring kan innebära ett bortfall av 
stammar genom självgallring. En senarelagd röjning kan ge en ökat tidstågång med mellan 8-
24% (Kaila et al.,2006) detta skulle kunna innebär en stor kostnadsökning på ca 300 kr per 






När man jämför de använda bortsättningsmallarna SLAs och Södras så varierar de båda mot den 
verkliga tiden. Utifrån de inventerade korrelationsfaktorerna så underskattar 
bortsättningsmallarna generellt tidsåtgången för röjning av ett bestånd sett till vad den verkliga 
tidsåtgången faktiskt är. 
 
Södras bortsättningsmall kom något närmare den verkliga tiden än SLAs. Bedömt utifrån Södras 
modell är det den totala tiden, terräng och mark samt sågningssvårigheter som haft störst 
påverkan på den totala tiden. 
Då det är en inventerare som subjektivt bedömer utifrån sina egna referenser hur mycket de 
försvårande faktorerna påverkar tidsåtgången kan det leda till fel i bortsättningsmallarnas 
beräkningar. 
 
Då man maximerar korrelationsfaktorerna för att se om man kan komma upp till den verkliga 
tiden får man högre sluttid på SLAs metod. Anledningen till det är att andelen röjgran går att 
justera mera i SLAs mall (max 40%) än i Södra mall (max 10%). Denna studie visar att 
bortsättningsmallarna fungerar bäst vid normalröjning (Nor) och möjligen i sena röjningar (Sen). 
I konfliktbestånd (Kon) och förröjningar (För) räcker inte korrektionsfaktorerna till för att 
komma upp i den verkliga tidsåtgången. 
 
Terrängens påverkan varierar mycket inom studiens röjklasser, då den inte är knuten till någon 
röjklass, även hyggesavfall kan göra att terrängen kan upplevas mycket krävande. 
Röjningsavfallet upplevdes som hindrande faktor i alla klasser utom i förröjningsklassen (För). 
Sågningssvårigheter är en faktor som ökar tidsåtgången, detta då stammarna är högre och grövre 
vilket kräver bättre och mer korrekta fällsnitt. När träden inte faller där man tänkt sig tar det 
längre tid, då man behöver gå runt dem eller dela stammen på mitten. Att välja vilka stammar 
som skall sparas brukar vara enkelt då de barrhuvudstammar som man planterat finns kvar med 
god kvalitet. Men då barrhuvudstammarna dött eller fått dålig kvalitet behöver en annan stam 
väljas till huvudstam, att välja en annan huvudstam tar tid. Stamval har utgjort en tidsfaktor på 1 
till 7 % i de eftersatta bestånden. Vilket även går att se utifrån hur många stammar de röjt ned per 
minut i de olika klasserna, då de inte behövt ta några stamvals beslut har det gått fortare. Det är 
även andra faktorer som påverkat hur många stammar de röjt per minut, som manövrering av 
röjstammar vid hög höjd och högt antal röjstammar. Det är svårt att kunna med säkerhet bedöma 
hur mycket tiden som ska kompenseras med (Lebel et al., 2007). 
 
Det finns tidskrävande faktorer som inte bortsättningsmallarna tar hänsyn till så som 
entreprenören, motorredskap, areal med flera. Dessa faktorer kan vara förklaringen till ”övrig 
tid”, men det går inte att se några säkra samband mellan faktorerna och övrig tid. 
Konfliktröjningarna har en liten areal och stor övrig tid, men att säkerställa något samband är 
svårt. Entreprenörerna skiljer inte ut sig på något vis samt vilket motorredskap de använt. 
 
Vid maximering av korrektionsfaktorerna i de två modellerna, syntes stor variation i tid mot de 
modellerna som inte hade maximerade korrektionsfaktorer. I normalröjning och sen röjning 
ligger maximering av de försvårande faktorerna över den verkliga tiden. Bortsättningsmallarna 
som används är gjorda efter bestånd som liknar dessa bestånd mer än konflikt- och 
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förröjningsbestånd. Södras och SLAs bortsättningsmallar kom inte upp i den verkliga tiden, vid 
konfliktröjning och förröjning vid maximering av modellerna. Det kan bero på att modellerna 
inte innehöll faktorerna som behövdes i dessa typer av bestånd. Gångavstånd mellan stammarna 
m.m. kan vara tidskrävande faktorer som behöver läggas till. Men för att kunna använda 
bortsättningsmallarna även vid dessa typer av röjning behöver de eventuellt ändras lite. 
 
 
4.4 Variation och medel inom bestånden 
 
Resultaten visar på att det finns stora variationer inne i bestånden för höjd på och antal 
röjstammar och huvudstammar. Då ena delen av beståndet kan vara bördigare än den andra 
delen. Att använda sig av medel för hela beståndet då kan ge en underskattning av tiden. För 
tillexempel bestånd 8 var A-tiden utifrån totalt medel 6 timmar och 36 min. Om man skulle dela 
upp beståndet i två delar (provpunkt 1-7 och 8-15) skulle det istället ge en A-tid för hela 
beståndet på 6 timmar och 48 min. Inte någon större skillnad men den finns, det förklaras av 
figur 2 där tidsåtgången är högre desto högre medel höjd och antal röjstammar (Bergstrand et al., 
1986). Om bestånden innehåller större heterogenitet/variation blir denna skillnad större. Detta 
kan vara intressant att tänka på vid väldigt heterogena bestånd. 
 
På provyte nivå finns en stor variation i höjd på både huvud- och röjstammar, som inte märks då 
det är medel som används. Innan röjning har det funnits stor konkurrens mellan huvudstammar 
och röjstammar om solljuset. Konkurrensen går att se på de smala gran topparna, som inte 
kunnat breda ut sig innan. Detta framgår inte av medelvärden då röjstammarnas höjd dras ner 
ofta av flera kortare röjstammar. Utifrån medlen för höjden på provytenivå ser det ut som att 
huvudstammarna ligger före i höjdutvecklingen. Då topparna är smala och inte brett ut sig skulle 




4.5 Förbättringsåtgärder av studien 
 
Denna studie visar vilken tid olika sorters röjningar tar. Däremot vilken tid de olika momenten 
tar i röjningar svarar inte studien på. Så resultatet kan användas för att säga vilken tid röjningen 
kan ta men inte om en vis entreprenör gör det fortare eller vilken påverkan utrustningen har. 
 
 
4.6 Styrkor och svagheter i studien 
 
Detta är en mycket liten studie där det på grund av tidsbrist var svårt att få fram bra objekt som 
matchade de uppställda kraven för studien. Detta är synd då det hade varit lättare att dra bra 
slutsatser i ett något större data material. 
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Fältarbetet har utförts på bestånd som inte var planerade för tidsstudie, detta gör att 
röjningsentreprenören inte kände sig iakttagen under röjningen. Att göra studier under 
övervakning ger ofta en prestationsökning hos utföraren. 
Fältarbetet har utförts i olika sorters röjningsbestånd, vilket har gjort att man har kunnat dela in 
dem i olika röjklasser för att sedan göra jämförelser mellan dem. 
När tidsåtgången ska beräknas används korrektionsfaktorer. Procenten för dessa bedöms av 
inventeraren utifrån dennas referenser. Detta bidrar till att bedömnings fel kan ge 
korrektionsfaktorerna för stor eller lite vikt.  
 
Fältarbetet är utfört efter röjning och inga tider för olika moment är antecknade under röjningen. 
Endast totaltiden för hela objektet är noterad, men vad som ingår i den framgår inte. Genom att 
använda bortsättningsmallarna har beräkningar gjorts för att härleda totaltiden. Dessa 
beräkningar har gjorts utifrån inventerad objektsdata. För att kunna få mer exakt tid för de olika 
momenten hade dessa olika moments tider behövts framgå av fakturorna. 
 
Indelningen i olika röjklasser gör att man kan jämför mellan de olika klasserna. Det man bör 
tänka på är att alla bestånd ser olika ut och det finns gott om bestånd som befinner sig mellan de 
klasser som är gjorda i denna studie. Dessutom har bestånden varit mycket ojämna vilket gör att 
det är svårt att härleda kostnaderna för vad som tagit tid, då den enda tiden som är antecknad är 
arbetsplats tid. 
 
Att ta in data från andra studier var svårt då de olika korrektionsfaktorerna behövdes inventeras, 
vilket inte framgick av de andra inventeringarna. 
 
4.7 Annorlunda i ny studie 
 
För att få ett bättre underlag med samma metod, skulle man under ett år samlat in intressanta 
objekt. Då skulle man kunna önska att entreprenörerna hade gjort mer ingående dokumentation 
av stamhöjd och typ av röjning, samt specificera tidsåtgången för varje objekt. Ofta har 
inspektorerna redan gjort en indelning av bestånden i olika röjnings typer. 
 
Det som inte kom fram av denna studie var vad den övriga tiden berodde på, det går bara att 
fundera kring. För att reda ut detta skulle en verklig tidsstudie behövts göras, där man antecknat 
all tid. Denna studie hade smidigt kunnat göras med en GPS på varje röjare, då hade man kunnat 
se hur de rör sig när de röjer och när de tar rast eller servar röjsågen. Detta är en kostnadsfråga 
för studien, samt att man vid ett sådan här data insamling verkligen påverkar röjaren. 
 
Interjuver av entreprenörer har inte skett i någon större utsträckning i denna studie, fler intervjuer 
skulle kunnat tillföra mer information. Lika så interjuver med dem som röjer kan ge viss 
information om hur arbetet uppfattas och hur svårt och tidskrävande stamval är i de olika 
röjningarna. Dessutom hade man sett om det finns andra tidskrävande faktorer. 
Som tidsåtgång för nerdragning mm, vilket inte denna studie tar upp. Hur mycket saker de tar 
med ut i fält som mat och bränsle, avgör hur mycket gångtid de har per dag. 
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 4.8 Slutsats 
 
Denna studie visade att fler och högre röjstammar ökar den totala tidsåtgången precis som väntat, 
vilket stödjer tidigare studier. Det finns tillräckligt många huvudstammar kvar efter röjning även 
om medelhöjden varierar mycket. 
 
Utifrån denna studie kan man inte veta vad som tagit tid vid röjningarna, då de olika 
tidskrävande moments tidsåtgång inte antecknats. Utan bara totaltiden var specificerade på 
faktura ifrån entreprenörerna.  
 
Denna studie visar att bortsättningsmallarna fungerar bäst vid normalröjning och möjligen 
senröjningar. I konfliktbestånd och förröjningar räcker inte korrektionsfaktorerna till för att 
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Tabell 4. Varje bestånds huvudstammar och röjstammars medelvärden för antal stammar per hektar och höjd samt 
trädslagsblandning (TGL), efter röjning 
Table 4. Each stands main stems and clearing stems averages for the number of stems per hectare and height, and 






















1 1,8 N 2 429 4 457 5,2 4,0 163 
2 4,8 N 2 622 6 089 4,7 4,2 082 
3 3,9 N 2 400 6 143 4,5 4,0 082 
4 7,5 N 2 311 10 978 5,5 3,8 442 
5 1,1 N 2 486 11 571 5,6 3,4 262 
6 6,6 S 2 373 1 667 7,2 4,2 073 
7 2,2 S 2 089 7 543 6,6 4,7 640 
8 0,7 K 2 987 4 613 7,9 7,0 082 
9 0,3 K 2 400 6 880 7,4 6,3 073 
10 1,4 K 2 714 7 543 7,4 5,5 073 
11 1,1 K 2 293 8 533 7,8 6,0 073 
12 0,8 F 2 507 373 13,0 5,0 082 
13 1,0 F 2 000 1 354 11,1 5,1 082 






Tabell 5. Verkliga tiden (verklig) för röjning jämfört med Södra modellen (Södra) och SLA modellen (SLA) samt 
skillnaden mellan modellerna 
Table 5. Real time (real) for clearing compared to Södras model (Södra) and the SLA model (SLA) and the 











   Timmar per hektar 






SLA Södra - SLA 
1 N 1,8 11,1 8,8 2,3 6,3 4,8 2,5 
2 N 4,8 12,5 10,0 2,5 8,7 3,8 1,3 
3 N 3,9 10,3 10,3 0,0 9,3 1,0 1,0 
4 N 7,5 19,2 19,1 0,1 15,9 3,3 3,1 
5 N 1,1 11,8 11,8 0,1 10,1 1,7 1,7 
Medel 
 
3,8 13,0 12,0 1,0 10,1 2,9 1,9 
Standardavvikelsen 2,5 3,6 4,1 1,3 3,6 1,5 0,9 
         6 S 6,6 4,1 3,3 0,7 3,0 1,1 0,4 
7 S 2,15 14,0 11,7 2,3 7,2 6,8 4,5 
Medel 
 
4,4 9,0 7,5 1,5 5,1 3,9 2,4 
Standardavvikelsen 3,1 7,0 5,9 1,1 3,0 4,0 2,9 
 8 K 0,7 30,0 21,6 8,4 12,1 17,9 9,5 
9 K 0,3 23,3 18,6 4,7 15,3 8,0 3,3 
10 K 1,4 14,3 13,1 1,2 13,3 1,0 -0,2 
11 K 1,1 30,0 21,3 8,7 17,5 12,5 3,8 
Medel 
 
0,9 24,4 18,7 5,7 14,6 9,8 4,1 
Standardavvikelsen 0,5 7,4 3,9 3,5 2,4 7,1 4,0 
 12 F 0,8 9,4 4,2 5,1 2,2 7,2 2,1 
13 F 1 7,0 4,0 3,0 2,9 4,1 1,1 
Medel 
 
0,9 8,2 4,1 4,1 2,6 5,6 1,6 




Denna ges ut vid förfrågan 
 
Innehåller fastigheternas riktiga beteckningar och vilka entreprenörer som utför dem 
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